

Hanke:

2002460 Johannes församling muutostyöt Korkeavuorenkatu 10

**KUSTANNUSSEURANTA (sis. ALV, €)**

		Budj. 7.8.17	Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Toteutunut	Hankinnan lisätiedot
<b>7000-709 Hallinnointi</b>							
7010	Rakennuttaminen (vieras)	53 754	53 754	36 369		36 369	
7040	Rakennuslupamaksut	2 000	2 000	1 613		1 613	
7070	Kopionti- ja tulostuskulut	5 800	5 809	5 809		5 809	Sisältää projektipankin
7099	Muut hallinnointikustannukset	19 500	19 500	18 803		18 803	Sisältää muuttokustannukset
<b>7100-712 Suunnittelu</b>							
7104	Arkkitehtisuunnittelu	36 119	36 150	36 150		36 150	Sisältää myös irtokalusteiden suunnittelun
7105	Rakennesuunnittelu	4 500	10 700	10 700		10 700	
7106	Sähkösuunnittelu	15 128	16 629	16 629		16 629	Sisältää työnaikaisen valvonnan
7107	LVIA-suunnittelu	13 640	15 506	15 506		15 506	Sisältää työnaikaisen valvonnan
7129	Lisä- ja muutossuunnittelu	16 000	16 000	15 339		15 339	
<b>7130-725 Rakentaminen</b>							
7130	Rakentaminen	555 520	555 520	555 520		555 520	Rakennusurakka+hisin muutostyöt
7131	Rakentamisen lisä- ja muutostyöt	130 000	130 000	129 865		129 865	
<b>7260-739 Hankinnat</b>							
7260	Hankinnat (kalusteet ja varusteet)	41 500	41 500	41 468		41 468	Vanhojen kalusteiden kunnostukset + varusteet
7399	Muut hankinnat	1 539	1 539	1 349		1 349	
<b>Vapaat varaukset, sis. ALV</b>							
Verollinen hinta		895 000	904 607	885 119		885 119	

# KUSTANNUSSEURANTA

Sivu 2/2

Verollinen

Budj. 7.8.17	Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Toteutunut	Hankinnan lisätiedot
--------------	---------	---------	----------------------	------------	-------------------------

---