

97 § Lauttasaaren kirkkorakennuksen peruskorjauksen tilanne ja toimet kirkkorakennuksen takaisinluovutuksen jälkeen

Päätösehdotus

Kirkkoherra Juha Rintamäki

Seurakuntaneuvosto päättää

- 1) suorittaa katselmuksen kirkkorakennuksen peruskorjaustyömaalla tuntia ennen kokousta 12.10.2021 klo 17 alkaen
- 2) merkitä tiedoksi peruskorjauksen tilanne
- 3) käydä lähetekeskustelua peruskorjauksen jälkeisestä toiminnasta

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Lauttasaaren kirkkorakennuksen peruskorjaus on toistaiseksi edennyt suunnitelmien mukaan. Kirkkorakennuksen peruskorjauksen toteutuminen on tällä hetkellä budjetin mukaisessa tilanteessa. Peruskorjausta on hankaloittanut joidenkin rakennusmateriaalien saaminen koronatilanteen takia. Urakoitsija arvioi kuitenkin, että työmaa on aikataulussa. Näin takaisinmuutto voisi toteutua helmi-maaliskuun 2022 aikana.

Seurakunnassa on työntekijöiden toimesta käynnistynyt valmistelu kirkkorakennuksen takaisinluovutuksen jälkeisestä toiminnasta. Tarkoitus on järjestää erityinen tupaantulijaisviikko, jossa lauttasaarerlaiset pääsevät tutustumaan uudistettuun kirkkorakennukseen. Näihin päiviin on tarkoitus järjestää erilaisia tilaisuuksia ja konsertteja. Myös koko loppukevään osalta on tietysti myös tärkeätä hyödyntää eri tapahtumien kautta peruskorjatun kirkkorakennuksen käyttömahdollisuuksia.

Kirkkorakennus siunataan takaisin käyttöön pääsiäissunnuntain messussa. Uusi kirkko vihitaan tai korjattu kirkko otetaan käyttöön sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä vietettävällä messulla. Uuden tai korjatun kirkon vihki piispa. Lauttasaaren kirkon osalta on sovittu, että vihkimykseen saapuu toimittajiksi Helsingin ja Porvoon piispat, joiden kanssa on sovittu ajankohdasta. Tarkoitus on viettää takaisinottojuhlaa Lauttasaaren ja Johanneksen seurakuntien yhteistyöllä. YLE on televisioimassa messun.

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki, juha.rintamaki@evl.fi

