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Hanke:
2005184 Suomenlinnan kirkko kattokorjaus
KUSTANNUSSEURANTA (sis. ALV, £)
Sidotut Ennuste
Budj. 16.2.18 Ennuste Sidottu  varaukset Toteutunut -toteutunut
44760  Hallinnointi
447604 Rakennuttaminen 15974 15974 14 837 14 837 1137
(omalvieras)
447605 Valvonta (oma/vieras) 24391 25445 25445 25445
447616 Kopionti- ja tulostuskulut 372 372 174 174 198
447618 Tutkimukset/selvitykset 4340 4340 3903 3903 437
44763  Suunnittelu
447635 Arkkitehtisuunnittelu 10631 10631 9316 9316 1314
(rakennussuunnittelu)
447637 Rakennesuunnittelu 19 964 19 964 19 963 19 963 1
447638 Sahkoésuunnittelu 1525 1525 1282 1282 244
44770  Rakentaminen
447701 Rakentaminen 859 500 859 500 859 500 859 500
(erittelemétdn)
447702 Rakentaminen 149 491 149 491 149 491 149 491
(erittelematon) / lisa- ja
muutostyot
Vapaat varaukset, sis. ALV
Verollinen hinta 1086 188 1087 242 1083910 1083910 3332

Suomenlinnan kirkko kattokorjaus
*) Hankinta paatetty



